Calendario Septiembre 2024

	Septiembre 2024						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	PLANIFICACIÓN	21	
22	23 TAREA Definir metas y alcance del proyecto	24 TAREA Entrevistas y revisión de procesos	25 TAREA Redactar claramente el problema principal	26	TAREA Objetivos que el sistema de inventario debe cumplir	28	
29	30 TAREA Selección del público objetivo						

Calendario Octubre 2024

			octubre 2024			
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		TAREA Dividir el público por roles y necesidades	Z TAREA Definir roles del equipo de trabajo	TAREA Creación del organigrama del equipo	4 TAREA Validación del plan estratégico	5
6	7	8	9 TAREA Preparación del backlog inicial	10	11 SPRINT 1	12
13	14 TAREA Spring Planning	TAREA Registro de productos. Crear base de datos. Interfaz para agregar	16 TAREA Daily Scrum: Revisión diaria. Continuar con tareas MUST HAVE	17 TAREA Validación de datos al agregar productos.	18 TAREA Diseño básico de la interfaz de usuario.	19
20	21 TAREA Daily Scrum: Revisión diaria Continuamos con tareas SHOULD HAVE	TAREA Implementación de la interfaz de listado de productos en stock.	23 TAREA Implementar la búsqueda de productos.	24 TAREA Daily Scrum: Finalización de tareas, pruebas	25	26 TAREA Verificacion de Calidad
27	28	29 TAREA Presentar el incremento del Sprint 1	30 TAREA Reflexión y mejoras	31		

Calendario Noviembre 2024

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1	2
					SPRINT 2	
					OI KIRT Z	
3	4 TAREA Spring Planning	5 TAREA Actualizacion del control de stock(agregar o restar)	6 TAREA Control de stock minimo. Notficaion stock bajo	7 TAREA Daily Scrum: Revisión diaria. Continuar con tareas MUST HAVE	8 TAREA Proceso de actualización en tiempo real del stock.	TAREA Implementar sistema de alertas de stock bajo.
10	11 TAREA Daily Scrum: Revision diaria	TAREA Registro de proveedores asociados a los productos.	TAREA Gestión de pedidos automáticos para reabastecimiento.	14 TAREA Daily scrum: revision diaria, finalizacion de tareas	15	16 TAREA Verificacion de calidad
17	18 TAREA Evaluar el incremento del Sprint 2	19	20 TAREA Reflexión y mejoras	21	SPRINT 3	23
24	25 TAREA Spring Planning	26 TAREA Gestión de insumos perecederos .	27	28 TAREA Daily Scrum: Revisión diaria	29 TAREA Integración de proveedores en el sistema.	30

Calendario Diciembre 2024

diciembre 2024						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado

1	Z TAREA Daily Scrum: Revisión diaria	TAREA Historial detallado de compras y pedidos de insumos.	4	TAREA Daily Scrum: Ajustes finales, pruebas	TAREA Reportes mensuales de insumos más usados.	7
8	9 TAREA Presentar el incremento del Sprint 3	10	11 TAREA Reflexión y mejoras	12	LANZAMIENTO FINAL	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				